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Паспорт Инвестиционной программы 
	Наименование Инвестиционной  программы 
	Инвестиционная программа «ОАО «ПО «Севмаш»
«По приведению  качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы" (далее – Инвестиционная программа)


	Основание для разработки Инвестиционной  программы


	- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ,  от  07.05.2013 N 103-ФЗ, от 23.07.2013 N 244-ФЗ); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;  

- Постановление Администрации Муниципального Образования «Северодвинск» от 13.12.2013 №516-па «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «ПО «Севмаш» 

	Координатор Инвестиционной  программы
	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО)


	Заказчик Инвестиционной  Программы 
	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш»)

	Разработчик Инвестиционной  

программы
	Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш»)

	Цели Инвестиционной  

программы
	Обеспечение населения г. Северодвинска  питьевой водой, соответст​вующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.



	Задачи Инвестиционной  

программы
	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1


	Сроки реализации Инвестиционной  

программы

	 Период: 2014 -2018 годы 

	Перечень мероприятий Инвестиционной  

программы

	- Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1

	Организация исполнения Инвестиционной  

программы

	ОАО «ПО «Севмаш»:

· обеспечивает заключение подрядных договоров на выполнение  работ, осуществляет контроль за исполнением заключенных договоров;

· предоставляет отчеты о выполнении  Инвестиционной программы  в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области в сроки, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 (п. 57 Главы 7 «Контроль за выполнением инвестиционных программ)


	Контроль за исполнением Инвестиционной  Программы
	Контроль  за  исполнением  Инвестиционной Программы  осуществляют:
- Администрация МО «Северодвинск»; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;
- Агентство по тарифам и ценам Архангельской области.


	Объемы и источники финансирования  
	Общий объем финансирования Инвестиционной программы -  442,2 млн. руб.
Источники финансирования - средства на реализацию Инвестиционной программы, дополнительно включаемые в тариф в связи с реализацией программы - прибыль; - амортизационные отчисления. 

	Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной  программы 
	Приведение  качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями  СанПиН 2.1.4.1074-01по следующим показателям:
мутность;

цветность;

содержание алюминия;

окисляемость.
Инвестиционная программа имеет социальный эффект. Мероприятия программы будут способствовать: сохранению доступности коммунальных услуг для потребителей; повышению уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; повышению качества, надежности и экологической безопасности
обслуживания потребителей.




1.Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения

Открытое Акционерное Общество «Производственное объединение «Севмашпредприятие»  (далее – ОАО «ПО «Севмаш»).

Юридический адрес: Архангельское шоссе, д. 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500; телефон: (8184) 50-47-17, факс: (8184) 58-02-19, e-mail:smp@sevmash.ru.
Генеральный директор - Будниченко Михаил Анатольевич.

В соответствии с Уставом ОАО «ПО» Севмаш», цех №19 выполняет следующие функции в МО «Северодвинск»: 

осуществление эксплуатации внешних инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения, оказание услуг юридическим и физическим лицам в части эксплуатации внешних инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения, включая их текущий и капитальный ремонт. (Договор водопользования, № государственной регистрации в водном реестре  - 29-03.02.03.005-Р-ДЗВО-С-2013-01545/00 от 18.11.2013, срок действия договора с 18.11.2013 г. по 31.12.2020 г.)

Постановлением Администрации МО «Северодвинск» от 20.03.2013 №92-па ОАО «ПО» Севмаш» наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в г. Северодвинске, по  водоотведению - в  г. Северодвинске за исключением района  о. Ягры.
2.Утверждение и согласование Инвестиционной программы

Утверждение Инвестиционной программы  осуществляется Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Юридический адрес: Троицкий пр., д. 49, г. Архангельск, 163004; телефон: (8182) 28-84-14, факс: (8182) 20-17-36, e-mail:atek@dvinaland.ru.
Согласование Инвестиционной программы  осуществляется:
1. Администрацией Муниципального Образования «Северодвинск».
Юридический адрес: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 164501; телефон: (8184) 58-45-89, факс: (8184) 58-03-62, e-mail:office@adm.severodvinsk.ru.
2. Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Юридический адрес: ул. Выучейского, д. 18, г. Архангельск, 163000; телефон: (8182) 65-22-57, факс: (8182) 65-22-56, e-mail:rek@dvinaland.ru.
3.Общая часть

Проблемные характеристики систем водоснабжения
Решением Северодвинского городского суда от 29.06.2012 по делу №2-2145-12 ОАО «ПО «Севмаш»  было предписано осуществлять подготовку воды до ее подачи потребителям МО «Северодвинск» в соответствии с нормами  СанПин 2.1.4.1074-01.

Водоснабжение г. Северодвинска развивалось одновременно с развитием самого города. Очистные сооружения цеха № 19  были введены  в эксплуатацию в 1957  г. (проект 1947г.)  с последующей  реконструкцией  и расширением  в 1975  (проект1965г.)  и  1979 гг. (проект 1972г.). В  проекте ГПИ "Ленводоканалпроект" 1965 г.  рассматривалось три возможных источника водоснабжения города Северодвинска, это - р. Солза, Кудьма и Лая.  Но в качестве источника водоснабжения города была принята р. Солза.

Река Солза болотного происхождения, обладает повышенной цветностью, в среднем она составляет 140 град., в паводковый период достигает 300 град., отличается малой  мутностью (0,4-2,5 мг/л), низким солесодержанием  и  малой  щелочностью (0,3-1,2 мг/л). Вода реки нестабильна, легко подвергается загрязнениям в силу маловодности и не отвечает требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» к источникам водоснабжения по показателям качества, относящимся ко 2 классу (цветность 120 град., мутность 1500 мг/л).

При выборе метода очистки воды и состава водоочистных сооружений были положены в основу: качество исходной воды и данные эксплуатации существующих очистных сооружений. Главной задачей было обеспечить очистку речной воды с доведением ее по качеству до требований нормативных документов на питьевую воду, действующих на момент разработки проекта. Предусмотренная  прежним проектом технология  водоподготовки включает следующие ступени очистки воды: коагулирование, отстаивание, фильтрование и обеззараживание, что в соответ​ствии с ГОСТ 2761-84, применимо для источников водоснабжения по показателям качества, относящимся ко 2 классу. Проекты ВОС-1 и ВОС-2 на момент проектирования и ввода в эксплуатацию этих сооружений, а так же качество очистки воды соответствовали всем требованиям санитарного законодательства, о чем говорят акты государственной приемной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительного объекта, подписанные, в том числе и главным санитарным врачом г. Северодвинска. 
С введением в действие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», предусмотренная прежним проектом технология водоподготовки не может обеспечить качество очистки воды в соответствии с новыми требованиями по остаточному алюминию и перманганатной окисляемости (остаточный алюминий до 1973г.и перманганатная окисляемость до  1996г. не нормировались).

Целевые показатели Инвестиционной программы
Основополагающими условиями повышения комфорта проживания и улучшения здоровья жителей г.Северодвинска являются создание экологически безопасной водной среды, доступность оказываемых услуг, надежность централизованного водоснабжения и водоотведения, эффективное и сбалансированное развитие водного сектора города. Обеспечение населения города в количестве 187,1 тыс. человек чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность и доступность водопользования для всех слоев населения стали главными и определяющими проблемами для цеха №19 ОАО «ПО «Севмаш, без решения которых невозможно сохранение здоровья населения.
Социальная эффективность Инвестиционной программы будет выражаться в обеспечении качественного и бесперебойного предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения. Население Муниципального Образования «Северодвинск» будет обеспечено питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. 

В состав Инвестиционной программы входит одно мероприятие:
- реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1.

График реализации мероприятия Инвестиционной программы, включая график ввода объектов, приведен в Приложении № 1.
Работы по реконструкции сооружений будут выполняться по уже разработанной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и имеющей положительное заключение. Проектом №13/1-01/07 предусмотрена технология очистки воды с использованием возвратных вод в качестве замутнителя исходной речной воды и установка оборудования, обеспечивающего отслеживание технологического процесса, точное дозирование реагентов и эффективное смешение.
В состав сооружений ВОС-1, модернизированных в проекте реконструкции входят:

1) НС №1 с резервуаром (сгустителем):

· резервуар для сгущения и усреднения промывных вод с мешалками;

· узел сбора осветленной воды в резервуаре;

· насосная станция подачи «замутнителя»;

· узел контроля качества воды в резервуаре.

2) Блок реагентного хозяйства в составе:

· сооружения для хранения раствора коагулянта и оборудование для дозирования;

· сооружения для приготовления и хранения раствора соды, а также дозирующее оборудование;

· оборудование для приготовления и дозирования раствора флокулянта на смесители;

· оборудование для перекачивания раствора флокулянта. 

3) Узел отстойников и фильтров в составе:
· смесители вихревые с мешалками;

· камеры реакции с мешалками;

· горизонтальные отстойники;

· оборудование контроля качества речной воды и воды после смесителей, а также «замутнителя».

4) Блок фильтров в составе:

· скорые песчаные фильтры с расходомерным узлом;

· оборудование для дозирования раствора флокулянта;

· о

· е

· о

· Лист

· оборудование контроля качества воды по показателям: мутность, цветность, содержание алюминия и остаточного хлора, величины рН.

В состав сооружений ВОС-2 претерпевших технологические изменения или используемых в выполненном проекте, вошли:

1) Камера переключений с расходомерным узлом;

2) Блок реагентного хозяйства в составе:

· сооружения для хранения раствора коагулянта и оборудование для дозирования;

· сооружения для хранения и приготовления раствора соды, а также дозирующее оборудование;

3) Блок отстойников и фильтров в составе:

· смесители перегородчатые с мешалками;

· камеры хлопьеобразования, оборудованные мешалками;

· горизонтальные отстойники;

· скорые песчаные фильтры с расходомерным узлом;

· оборудование для приготовления и дозирования раствора флокулянта;

-оборудование контроля качества воды по показателям: мутность,

цветность, алюминий, остаточный хлор, рН;

4) Здание сгустителей в составе:

- сгустители с мешалками;

- насосное оборудование;

- усреднители промывных вод фильтров;

- приборы контроля качества поступающей воды, а также сгущаемого и подаваемого в качестве замутнителя осадка;

             5) Камера Км1 с узлом ввода замутнителя в существующие водоводы речной воды.

	Наименование
	Ед.изм
	Величина показателя

	
	
	на начало реализации мероприятий
	по завершению реализации мероприятий
в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1074-01

	Мутность
	мг/дм3
	до 3,7
	1,5 (2)

	Цветность
	град.
	до 33
	20 (35)

	Содержание алюминия
	мг/дм3
	до 3,3
	0,5

	Окисляемость
	мг/дм3
	до 9,6
	5


Ожидаемые результаты:

	Наименование
	Ед.изм
	Целевые показатели по годам

	
	
	2014-2018 годы
	2018год

(декабрь)

	
	
	факт
	план

	Достижение к концу 2018 г. обеспечения 100 процентов населения г. Северодвинска питьевой водой, соответст​вующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям

	процент населения
	0
	100


Целевые показатели:
Примечание: достижение обеспечения 100 процентов населения г. Северодвинска  питьевой водой, соответст​вующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, возможно только после полного завершения реконструкции ВОС-1 и ВОС-2, т.к. водоочистные сооружения осуществляют подачу питьевой воды в единую централизованную систему водоснабжения г. Северодвинск. 

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Инвестиционной про​граммы и источники финансирования

Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы выполнен в приложении №2.
Финансовые потребности определены: 
- по реконструкции ВОС-2  на основании заключенного договора от 29.08.2013 №13/1-17/13;

- по реконструкции ВОС-1на основании проектно-сметной документации в ценах 4 квартала 2011 г.  с применением индексов – дефляторов (инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) по  прогнозу Минэкономразвития России от 09.2013).
В условиях жесткого дефицита денежных средств на решение актуальных проблем, стоящих перед ОАО «ПО «Севмаш», Инвестиционная программа разработана на 5 лет.

          Общая стоимость Инвестиционной программы составляет 442,2 млн. руб. в том числе по годам:

2014г. – 67 300 тыс. руб.;
2015г. – 79 300 тыс. руб.;
2016 г. – 87 200 тыс. руб.;

2017 г. – 104 200 тыс. руб.;
2018 г. – 104 200 тыс. руб.
Источниками финансирования является инвестиционная составляющая, заложенная в тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (прибыль) и амортизационные отчисления.

        Размер инвестиций определен исходя из реальных экономических условий, в том числе норм тарифного регулирования.
Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Основные характеристики
Снабжение водой г. Северодвинска осуществляется из р. Солза водозаборными насосными станциями. Резервных источников хоз. - питьевого водоснабжения – нет.
Для подготовки питьевой воды используются водоочистные сооружения ВОС-1 и ВОС-2, эксплуатируемые цехом №19 ОАО «ПО «Севмаш».
Подача речной воды на очистные сооружения ВОС-1 и ВОС-2 осуществляется 3-мя насосными станциями 1 -го подъема (насосные станции №1;№2;№3), по четырем напорным трубопроводам (два по Ф600мм и два по Ф900мм), а далее насосными станциями 2го подъема потребителям.

Характеристика насосных станций 1-го подъема №1; №2 и №3:
         -НС №1 и №2 (введены в эксплуатацию в 1974г.) оборудованы насосами марки ДЗ200/75 (по два насоса в каждой НС; один рабочий, один резервный) производительностью 3200 м3/час каждый.

        -НС №3 (введена в эксплуатацию в 1984 г.) оборудована тремя насосами марки Д3200/75 (2 рабочих и один резервный) производительностью 3200 м3/час каждый.
Место расположения ВОС-1: г.Северодвинск, ул.Ломоносова, 43а.

Очистные сооружения ВОС-1 состоят из трех блоков: 
Блок №1 -1957 г. 
Блок №2 -1974 г.
Блок №3 -1979 г.
На всех трех блоках принята двухступенчатая схема очистки воды на горизонтальных отстойниках и скорых фильтрах с песчаной загрузкой.

В состав сооружений входят:

- Склад хлора;
- Хлораторная;
- Реагентное хозяйство;
- Смесители вертикального, перегородчатого горизонтального и вихревого типов;
- Камеры реакции;
- Отстойники горизонтальные;
- Скорые фильтры;
- Резервуары чистой воды;

- Насосные станции 2-го подъема.
После очистки на ВОС-1 вода через насосные станции 2-го подъема (насосные №1; №2; №3) по трем напорным водоводам (два D - 600мм, один D- 900мм) подается в город на ТЭЦ-1 и насосные станции 3-го подъема.

          Характеристика насосных станций 2-го подъема ВОС-1:
-НС №1 оборудована 3-мя насосами марки Д1250/65(два рабочих, один резервный) производительностью 1250 м3/час каждый;

-НС №2 оборудована 4-мя насосами марки Д1250/65 производительностью 1250 м3/час каждый и 3-мя насосами марки 12Д-19М производительностью 700 м3/час каждый(5 рабочих и 2 резервных);

-НС №3 оборудована 3-мя насосами марки Д1250/65 производительностью 1250 м3/час каждый и 1-м насосом марки Д2500/62 производительностью 2500 м3/час; (2 рабочих и 2 резервных).

Водоочистные сооружения ВОС-2 введены в эксплуатацию в 1987 г.

Место расположения: г. Северодвинск, шос.Солзенское, 10

В состав сооружений ВОС-2 входят:

- Блок фильтров и отстойников;
- Блок реагентного хозяйства;
- 3 резервуара для воды емкостью 10000 м3 с камерой фильтров поглотителей; 

- Насосная станция II-го подъема;
- Резервуары - усреднители;

- Сгустители шлама;
- Служебный корпус;
- Хлораторная, совмещенная с расходным складом хлора;
- Насосная станция подкачки;

- Проходная и склад инвентаря;

- Канализационная насосная станция;

- Иловые площадки;
- Камера переключения;

- Насосная станция 2-го подъема.

     После очистки на ВОС-2 вода через насосную станцию 2-го подъема подается на ТЭЦ-2 и в город.

          Характеристика насосной станции 2-го подъема ВОС-2:

-Насосная станция 2-го подъема проектной производительностью-90 тыс.м3/сут. оборудована 4-мя насосами марки Д1250/65 производительностью 1250 м3/час; 30

тыс.м3/сут. каждый; 2-мя насосами марки Д630/90 производительностью 630 м3/час; 15,120 тыс.м3/сут. каждый (5 рабочих, 5 резервных).
Характеристика потребителей услуг

	Показатели
	2010 г.
	 2011 г.
	 2012 г.

	Объем забранной  воды, м3
	40 638 862
	40 242 163
	40 943 174

	Технологические нужды  ОАО "ПО "Севмаш", м3
	2 661 720
	2 759 120
	3 124 360

	Потери при транспортировке, м3
	8 090 298
	7 076 483
	7 756 996

	% потерь 
	19,9%
	17,6%
	18,9%

	Фактический объем реализации  воды, всего, м3
	29 886 844
	30 406 561
	30 061 818

	в т.ч.   – собственные нужды ОАО "ПО "Севмаш"
	4 182 620
	4 481 205
	4 267 565

	           - сторонним потребителям
	25 704 224
	25 925 356
	25 794 253

	из них ТЭЦ-1, ТЭЦ-2
	13 109 088
	13 015 401
	12 974 514

	в т. ч.
	 
	 
	 

	технической воды
	1 472 048
	2 215 814
	2 125 830

	сторонним предприятиям и организациям
	15 888 128
	15 920 213
	15 755 624

	населению
	8 344 048
	7 789 329
	7 912 799


Приоритетные мероприятия, не вошедшие в Инвестиционную программу
Для улучшения качества, надежности и экологической безопасности систе​мы водоснабжения и водоотведения г. Северодвинска, помимо мероприя​тий, рассмотренных в рамках Инвестиционной программы, требуется решение еще ряда проблем, существующих на сегодняшний день в данной сфере. Для этого необходимо  выполнить сле​дующие мероприятия:
1. Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений водопровода ВОС-1. Реализация мероприятия позволит исключить сброс неочищенных промывных вод от ВОС-1 в рефулерное озеро, что улучшит экологическую обстановку в г.Северодвинске;

2. Модернизация ветхих водопроводных сетей. Реализация мероприятия позволит увеличить пропускную способность трубопроводов, уменьшит количество повреждений на сетях водоснабжения,   что обеспечит стабильным водоснабжением не только существующих, но и перспективных потребителей холодной воды;

3. Реконструкция хлорного хозяйства водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 по переводу с жидкого хлора на химический гипохлорит натрия. Реализация мероприятия позволит отказаться от использования хлора при обеззараживании воды, снизит риски в части обеспечения безопасности производства, исключит площадки ВОС-1 и ВОС-2 из перечня химически опасных производственных объектов;

4. Реконструкция очистных сооружений Станции Аэрации с доведением качества сточных вод до требуемых нормативов, что позволит исключить сверхнормативные платежи по плате за загрязнение окружающей природной среды и улучшить экологическую обстановку в городе;

5. Строительство комплекса по обезвоживанию остаточного ила на Станции Аэрации цеха. Реализация мероприятия позволит ликвидировать иловые поля и  улучшить экологическую обстановку в городе.

	Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы АО "ПО "Севмаш" "По приведению качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01  на 2014-2018 годы"

	Наименование показателя
	Текущий период (2013 г.)
	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1. Действующий тариф 01.01.2013-30.06.2013 (руб./м3) 
	15,71
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Действующий тариф 01.07.2013-31.12.2013 (руб./м3) 
	17,23
	-
	-
	-
	-
	-

	2.Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции и увеличения амортизационных отчислений в связи с вводом новых объектов (руб./м3) 
	 
	17,95
	18,96
	20,06
	22,28
	23,58

	3.Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы, всего (млн. руб. без НДС)
	 
	57,034
	67,203
	73,898
	88,305
	88,305

	4. Объем полезного отпуска продукции (тыс. м3) 
	30 400,000
	29 559,976
	29 559,976
	29 559,976
	29 559,976
	29 559,976

	5.Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./м3) 
	 
	1,93
	2,27
	2,50
	2,99
	2,99

	6.Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы, (руб./м3) 
	 
	19,88
	21,23
	22,56
	25,27
	26,56

	7. Индекс роста тарифа к  уровню предыдущего периода на соответствующий период реализации инвестиционной программы (%)
	 
	1,154
	1,068
	1,062
	1,120
	1,051

	
	
	
	
	
	
	

	Изменение размера оплаты  населением услуги водоснабжения питьевой водой
	
	
	

	Период
	Планируемый тариф, руб./м3 с НДС 
	Размер оплаты с учетом норматива потребления услуги холодного водоснабжения (4,4 м3), руб./месяц с человека с  НДС
	Изменение к предыдущему периоду, руб.
	
	
	

	Базовый период-2013 г.
	20,33
	89,46
	-
	
	
	

	2014 г.
	23,46
	103,23
	13,77
	
	
	

	2015 г.
	25,05
	110,24
	7,01
	
	
	

	2016 г.
	26,62
	117,12
	6,89
	
	
	

	2017 г.
	29,82
	131,20
	14,08
	
	
	

	2018 г.
	31,34
	137,91
	6,71
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение тарифов на период Инвестиционной программы связано:
	
	
	

	1.  с инфляционным процессами в экономике;
	
	
	
	
	

	2. с увеличением амортизационных отчислений в связи с вводом новых объектов (ВОС-2) с 01.01.2017 г.
	
	


	Инвестиционный проект № 13/1-01/07 

	 "Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2"

	
	
	
	
	
	
	
	

	Краткое описание проекта и его технические параметры
	Реконструкция реагентной обработки речной воды на водоочистных сооружениях ВОС-1 и ВОС-2 с реализацией технологии очистки воды, включающей хлорирование, коагулирование сернокислым алюминием, подщелачивание содой, обработку синтетическим слабокатионным флокулянтом и использованием возвратных вод в качестве «замутнителя» исходной речной воды и установкой оборудования обеспечивающего отслеживание технологического процесса, точное дозирование реагентов и эффективное смешение

	Цели и задачи проекта
	Обеспечение населения г. Северодвинска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

	Автор проекта и участники проекта
	ЗАО "Экополимер-М";    ОАО "ПО "Севмаш"

	Инвестор проекта
	 ОАО "ПО "Севмаш"

	Уровень готовности проекта
	100%

	Сроки реализации проекта
	2014 г. - 2018 г.

	Инвестиционные показатели проекта
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	График инвестиций по проекту, млн. руб.
	Всего
	Освоено средств на проекте по состоянию на 01.01.2014
	Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Всего инвестиций по проекту:
	472,2
	30,0
	67,3
	79,3
	87,2
	104,2
	104,2

	в том числе по предполагаемым источникам финансирования (млн. руб. с НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Частные средства, из них:
	472,2
	30,0
	67,3
	79,3
	87,2
	104,2
	104,2

	собственные
	472,2
	30,0
	67,3
	79,3
	87,2
	104,2
	104,2

	привлеченные
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Бюджетные  средства, из них:
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Простой срок окупаемости проекта
	-

	Описание ожидаемых эффектов от реализации проекта
	Получение на выходе с водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 питьевой воды, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

	Срок получения эффектов
	2018 г.

	Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах
	Реконструкция существующих водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 без создания новых объектов


Приложение №1

Планируемый график реализации мероприятий программы
	№ п/п
	Этап работы
	Продолжительность, мес.
	Начало
	Окончание
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1.
	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2.
	31
	Январь

2014г.
	Июль

2016г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	строительные работы 
	22
	Апрель 

2014г.
	Январь

2016.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	монтаж основного и вспомогательного оборудования
	22
	Июль

2014г.
	Апрель

2016г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	закупка оборудования
	25
	Январь

2014г.
	Январь

2016.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	пуско-наладочные работы
	2
	Май

2016г.
	Июнь

2016г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ввод объекта в эксплуатацию
	1
	Июль

2016г.
	Июль

2016г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1.
	27
	Октябрь

2016г.
	Декабрь

2018г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	строительные работы 
	21
	Октябрь

2016г.
	Июнь

2018г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	монтаж основного и вспомогательного оборудования
	21
	Февраль

2017г.
	Октябрь

2018г.
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	Приложение № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Инвестиционная программа ОАО "ПО "Севмаш" "По приведению качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01  на 2014-2018 годы"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№   п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Объемы финансирования, млн. руб.
	Ожидаемый результат

	
	
	
	Итого
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	1
	Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1
	Всего, с учетом НДС 
	442,200
	67,300
	79,300
	87,200
	104,200
	104,200
	Повышение качества подготавливаемой питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

	
	
	Всего, без учета НДС 
	374,746
	57,034
	67,203
	73,898
	88,305
	88,305
	

	
	
	в т.ч. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	прибыль
	211,546
	25,034
	35,203
	41,898
	54,705
	54,705
	

	
	
	амортизация
	163,200
	32,000
	32,000
	32,000
	33,600
	33,600
	

	
	
	плата за подключение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	


